Пакет рабочей документации по архитектуре платформы

Обновлённая каноническая версия для владельца проекта, синхронизации с Codex и подготовки к реализации

Версия	v3 · после полной шлифовки матриц, осей заказа, экранов и сценариев
Срез	17 апреля 2026
Назначение	Рабочая синхронизация владельца проекта, Codex и дальнейшей реализации

Текущий срез готовности
Готовность к foundation-разработке: 95–96%
Готовность первой волны для Codex: 92–93%
Готовность полной продуктовой спецификации: 82–84%
Следующий рабочий акцент: обновлённый канонический пакет для Codex + поэтапный план сборки

1. Что именно мы строим

Платформа проектируется как единое операционное ядро для полиграфии, упаковки и связанных sourcing-процессов. Это не просто каталог поставщиков и не просто витрина товаров. Система должна связывать спрос, поставщиков, варианты исполнения, документы, файлы, деньги, сроки, коммуникации и внутренний контроль в один управляемый процесс.

- Внешний рынок видит понятную витрину товаров и сценариев запроса.
- Внутри ядра платформа живёт по коммерческому контуру: черновик → заявка → вариант исполнения → версия предложения → заказ.
- Supply-side развивается через парсинг, нормализацию, верификацию, рейтинг доверия и последующее подключение поставщиков в кабинет.

- Система проектируется с запасом на рост в материалы, услуги, мультирынки, локализацию, ИИ и мультибренд.

2. Канонический позвоночник платформы

```
черновик
→ заявка
→ вариант исполнения
→ версия предложения
→ заказ
```

Ключевое уточнение: термин «предложение» остаётся удобным человеческим названием, но в модели данных платформа опирается на объект «вариант исполнения» и на объект «версия предложения». Это снижает риск смешивания альтернативных сценариев и их редакций.

3. Mind map и деревья логики

Архитектурная карта платформы

```
ПЛАТФОРМА
├── Внешний контур спроса
│   ├── витрина товаров
│   ├── сложные запросы / расчёт
│   ├── гостевой доступ
│   └── клиентский кабинет
├── Коммерческий позвоночник
│   ├── черновик
│   ├── заявка
│   ├── вариант исполнения
│   ├── версия предложения
│   └── заказ
├── Supply-side
│   ├── сырой слой поставщиков
│   ├── нормализация
│   ├── доверие и верификация
│   ├── рейтинг и загрузка
│   └── позже кабинет поставщика
├── Платформенный слой
│   ├── роли и права
│   ├── правила и эскалации
│   ├── аудит и причины
│   ├── локализация и рынки
│   └── архив / мягкое удаление
└── Рост
    ├── материалы и закупка
    ├── услуги и сервисы
    ├── ИИ и обратная связь на решения
```

```
  ├── новые каналы и страны
  └── мультибренд / мультирынки
```

Дерево первой волны

```
ПЕРВАЯ ВОЛНА
├── Контур поставщиков
│   ├── парсинг источников
│   ├── нормализация
│   ├── дедупликация
│   ├── ступени доверия
│   └── админка поставщиков
├── Лёгкая витрина
│   ├── понятные товары
│   ├── смешанная, с уклоном в конкретные товары
│   └── отдельная форма сложного запроса
├── Коммерческий вход
│   ├── черновик
│   ├── базовая заявка
│   ├── вариант исполнения
│   ├── версия предложения
│   └── перевод в заказ только после подтверждений
└── Платформенный минимум
  ├── роли и доступы
  ├── файлы и базовая проверка
  ├── документы и версии
  ├── единая хронология
  ├── правила, причины, сроки
  └── базовые дашборды
```

4. Что уже жёстко зафиксировано

- Одна общая платформа и модульный монолит; не микросервисы и не разрозненные backend-контуры.
- Первая волна: поставщики сначала, но параллельно лёгкая витрина и сбор заявок.
- Витрина смешанная, с уклоном в конкретные товары; сложный запрос вынесен в отдельную форму.
- Роли: гость, клиент, поставщик, оператор, админ; права строго ролевые и с уровнями доверия.
- Файлы, документы, денежный журнал, сообщения, причины, версии правил, временной слой и аудит закладываются по-взрослому уже в первой волне.

5. Канонический словарь объектов

Объект	Что это	Зачем нужен
Черновик	подготовительный объект до нормальной заявки	собрать данные, не превращая сырой ввод сразу в рабочий процесс
Заявка	первый нормальный бизнес-объект	зафиксировать реальный запрос клиента в управляемом процессе
Вариант исполнения	альтернативный сценарий решения одной и той же заявки	развести “дешевле / быстрее / другой поставщик / другой материал”
Версия предложения	конкретная замороженная редакция условий	фиксировать, что именно было обещано и подтверждено
Заказ	подтверждённый объект исполнения	вести уже согласованное исполнение, деньги, документы и этапы
Позиция заказа	часть заказа со своим сроком, поставщиком и статусом	честно вести составной заказ
Этап исполнения	технологический шаг внутри позиции	связать исполнение с оборудованием, материалами и сроками
Файл	отдельный объект медиа-контура	версии, проверки, ролевой доступ, финальные макеты
Документ	отдельный объект документного контура	шаблоны, версии, отправка, подтверждения
Платёж	отдельный объект денежного контура	не хранить деньги комментариями и статусами
Компания	базовая сущность участника платформы	клиент / поставщик / подрядчик как роли поверх компании
Площадка	конкретная производственная точка компании	география, оборудование, сроки, загрузка, маршрутизация

6. Канонические статусы по 5 главным объектам

Черновик

- черновик
- не хватает данных
- ждёт обязательный файл
- ждёт результата проверки
- нужна доработка
- готов к отправке
- заблокирован
- брошен
- конвертирован в заявку

Заявка

- новая
- на разборе
- ждёт уточнений
- заблокирована
- готова к предложению
- в работе над предложением
- в коммерческом цикле
- конвертирована в заказ
- отменена

Вариант исполнения

- создан
- в проработке
- ждёт данных
- готов к сравнению
- активен
- выбран
- отклонён
- заблокирован
- неактуален

Версия предложения

- черновик
- готова к отправке
- ждёт подтверждения
- заменена новой версией
- подтверждена
- отклонена
- истекла

- отозвана

Заказ

- создан
- подготовка к исполнению
- готов к запуску
- в исполнении
- приостановлен
- готов
- завершён
- отменён

Критичные правила чистоты модели

Не смешивать процессный статус, событие, соседнюю ось состояния, архивный флаг и причину.

У версии предложения отправка — это событие, а не основной статус.

У заказа главный статус не должен поглощать оплату, логистику, спор и частичное исполнение.

7. 10 соседних осей состояния заказа

Ось	Базовые состояния
Оплата	не требуется / счёт подготовлен / ждёт оплаты / ждёт подтверждения / частично оплачено / оплачено / частичный возврат / возврат / ошибка
Логистика	не требуется / готовится / ждёт передачи / передано / в пути / частично доставлено / доставлено / самовывоз / возврат логистики / ошибка
Спор / рекламация	нет / открыт / на разборе / решение согласовано / переделка / возврат / закрыт
Назначение поставщика	не требуется / идёт подбор / кандидат найден / отправлено на подтверждение / назначен / подтверждён / переназначен / заблокирован
Исполнение по позициям	не начато / запланировано / в работе / частично исполнено / исполнено полностью
Готовность файлов	не требуется / ждёт файл / файл загружен / на проверке / нужна доработка / принят / финальная

Ось	Базовые состояния
	версия подтверждена
Готовность документов	не требуется / черновики / готовы / отправлены / подтверждены / заменены / комплект закрыт
Подтверждения / согласования	не требуется / ждём клиента / ждём поставщика / ждём внутреннее подтверждение / частично согласовано / полностью согласовано / сброшено изменением
Расчёты с поставщиком	не требуется / ждёт расчёта / сумма согласована / ждёт выплаты / частично выплачено / выплачено / спор по расчётам
Временной слой / SLA	в норме / требует внимания / скоро дедлайн / просрочено / эскалация 1 / эскалация 2 / критично

8. Матрица ролей и прав

8.1. Видимость

Объект	Гость	Клиент	Поставщик	Оператор	Админ
Витрина / каталог	публичное	публичное + своё	публичное	всё рабочее	всё
Черновик	только свой гостевой	только свой	нет	по рабочему контуру	всё
Заявка	нет	только своя	только назначенную часть	по рабочему контуру	всё
Вариант исполнения	нет	только свои варианты	нет	по рабочему контуру	всё
Версия предложения	нет	только свои версии	нет	по рабочему контуру	всё
Заказ	нет	только свой	только назначенную часть	по рабочему контуру	всё
Файлы	только свои в гостевом черновике	только свои	только нужные для его исполнения	по рабочему контуру	всё
Документы	нет	только свои	только свои	по рабочему	всё

Объект	Гость	Клиент	Поставщик	Оператор	Админ
		клиентские	рабочие	контуру	

8.2. Изменение

Действие	Гость	Клиент	Поставщик	Оператор	Админ
Создать черновик	да	да	нет	да	да
Редактировать свой черновик	да	да	нет	да	да
Отвечать по своей заявке	нет	да	да, по своей части	да	да
Создавать вариант исполнения	нет	нет	нет	да	да
Создавать/ править версию	нет	нет	нет	да	да
Загрузить / заменить свой файл	да, в гостевом контуре	да	да, в своём контуре	да	да
Проверять / блокировать файл	нет	нет	нет	да	да
Подтверждать оплату вручную	нет	нет	нет	ограниченно	да
Назначить / переназначить поставщика	нет	нет	нет	да, по правилам	да
Менять критичные правила	нет	нет	нет	нет	да

8.3. Утверждение критичных действий

Критичное действие	Клиент	Поставщик	Оператор	Админ
Подтвердить версию предложения	да, только свою	нет	нет	да, по исключению
Подтвердить финальный файл / макет	да, если это его шаг	да, по своей части	да, если роль позволяет	да
Подтвердить срок исполнения	нет	да, только по своей части	ограниченно	да
Утвердить цену в спорном кейсе	нет	нет	ограниченно	да
Подтвердить оплату	нет	нет	ограниченно	да
Сделать возврат	нет	нет	нет / очень ограниченно	да
Подтвердить запуск в работу	нет	да, принимает свою часть	ограниченно	да
Изменить критичные правила	нет	нет	нет	да

9. Матрица обязательных проверок перед переходами

Переход	Что обязательно проверить	Кто/что запускает
Черновик → Заявка	обязательные поля заполнены; файл есть или не нужен; блокирующих ошибок нет	система
Заявка → Вариант / Версия	сценарий понятен; нет критичных уточнений; есть базовые данные для цены и срока; совместимость не нарушена	система / оператор
Версия → Заказ	версия актуальна; не истекла; подтверждена; условия заморожены; подтверждение относится к этой версии	система
Заказ → Запуск	поставщик назначен; платёжный сценарий разрешает запуск; файл и документы в допустимом состоянии; нет критичной	система / оператор

Переход	Что обязательно проверить	Кто/что запускает
	блокировки	

10. Ручные исключения и обходы

Нормальный режим платформы — автоматизация по правилам. Ручное вмешательство разрешается как управляемое исключение: с причиной, журналом, ролевыми ограничениями и, где нужно, со вторым подтверждением.

Исключение	Клиент	Поставщик	Оператор	Админ
Снять блокировку черновика/заявки	нет	нет	ограниченно	да
Переоткрыть черновик	свой	нет	да	да
Переоткрыть заявку	нет	нет	ограниченно	да
Отозвать версию предложения	нет	нет	ограниченно	да
Переназначить поставщика	нет	нет	да, с причиной	да
Подтвердить оплату вручную	нет	нет	ограниченно	да
Запустить исполнение по исключению	нет	нет	ограниченно	да
Сделать возврат денег	нет	нет	нет / очень ограниченно	да
Обойти критичную проверку файла	нет	нет	ограниченно, с причиной	да
Восстановить архивный объект	нет	нет	нет / ограниченно	да

11. Модульная карта ядра

Модуль	Ключевые сущности	Ключевые действия	Пользователь	1-я волна
Пользователи и	пользователь, роль,	вход,	все роли	да

Модуль	Ключевые сущности	Ключевые действия	Пользователь	1-я волна
доступы	уровень доверия, сессия	подтверждение, проверка прав		
Компании, контакты, площадки	компания, контакт, адрес, площадка	создать, связать, обновить, архивировать	оператор, админ	да
Поставщики	сырой слой, нормализованный поставщик, доверие, рейтинг	парсинг, нормализация, дедуп, верификация	оператор, админ	да, главный фокус
Справочники и поиск	технология, материал, операция, тег, индекс	нормализация, классификация, поиск	оператор, админ	да
Каталог и витрина	товар, услуга, витрина, публичная цена	публикация, локализация, настройка контента	клиент, оператор, админ	да
Черновики и заявки	черновик, заявка, уточнение, причина	автосохранение, перевод, цикл уточнений, блокировки	клиент, оператор	да
Варианты исполнения и версии	вариант исполнения, версия предложения, срок действия	сравнить, собрать версию, отправить, подтвердить	оператор, клиент, админ	да
Заказы и исполнение	заказ, позиция, этап, оси состояния	создать, запустить, приостановить, завершить	оператор, админ	да
Деньги и расчёты	платёж, возврат, выплата поставщику, журнал	подтвердить оплату, возврат, расчёт маржи	оператор, админ	да, пилотно
Файлы и медиа	файл, версия файла, результат проверки	загрузить, проверить, принять, заменить	клиент, оператор, поставщик	да
Документы и подтверждения	шаблон, версия документа, отправка, подтверждение	сгенерировать, отправить, подтвердить	оператор, админ	да
Сообщения и эскалации	сообщение, диалог, уведомление, пинг, причина	отправить, напомнить, эскалировать	все роли по-разному	да, базово
Правила и автоматизация	правило, версия правила,	применить, объяснить,	оператор, админ	да

Модуль	Ключевые сущности	Ключевые действия	Пользователь	1-я волна
	блокировка, исключение	эскалировать, обойти		
Аудит, хронология, дашборды	событие, журнал, метрика, архив	логировать, агрегировать, показывать	оператор, админ	да

12. Экраны первой волны

Экран	Роль	Обязательные блоки	Минимальная готовность
Публичная витрина	гость, клиент	товарные направления, карточки, сложный запрос, старт черновика, цены	человек понимает, что можно заказать и может начать черновик
Экран черновика	гость, клиент, оператор	форма, автосохранение, файл, причины, статус, перевод в заявку	ничего не уходит дальше раньше времени
Экран заявки	клиент, оператор, админ	статус, кого ждём, причины, сроки, файлы, сообщения, история	оператор понимает, что делать прямо сейчас
Экран варианта исполнения	оператор, админ	список вариантов, тип, оценка, роль, актуальная версия, действия	варианты можно сравнить и выбрать
Экран версии предложения	оператор, клиент, админ	цена, срок, срок действия, условия, связанные файлы и документы, подтверждение	подтверждение относится к конкретной версии
Экран заказа	клиент, оператор, админ	основной статус, позиции, 10 осей, документы, файлы, платежи, история	полная картина по заказу без прыжков по 7 экранам
Админка поставщиков	оператор, админ	список, фильтры, доверие, рейтинг, загрузка, площадки, дубли	supply-side можно реально вести руками
Рабочий стол оператора	оператор	очередь новых, уточнения, предложения, просрочки, эскалации, быстрые действия	оператор не ищет вручную, что делать дальше
Рабочий стол админа	админ	деньги, ошибки, узкие места, исключения, правила, публикации	видно здоровье системы и только админские решения

Экран	Роль	Обязательные блоки	Минимальная готовность
Кабинет клиента	клиент	черновики, заявки, версии, заказы, файлы, документы, оплаты, сообщения	клиент понимает, что делать дальше без лишних вопросов

13. 10 сквозных сценариев первой волны

Сценарий	Короткий проход	Что валидирует
1. Поставщик из внешнего источника	парсинг → сырой слой → нормализация → дедуп → верификация → доверенный поставщик	контур поставщиков, дедупликацию, ступени доверия
2. Публикация товара на витрину	товар как черновик → локализация → публикация → появление на витрине	каталог, витрину, контур черновика/публикации
3. Гостевой черновик с возвратом	гость начал → ушёл → вернулся → зарегистрировался → привязал черновик к аккаунту	гостевой контур, автосохранение, привязку к аккаунту
4. Простой товар с готовой ценой	витрина → системное предложение → подтверждение → QR-оплата → заказ → исполнение	простые товары, скрытый коммерческий слой, пилотную оплату
5. Настраиваемый товар с файлом	форма → файл → проверка → доработка → заявка → версия → заказ	файловый контур и обязательные проверки
6. Сложный запрос с несколькими вариантами	заявка → 2–3 варианта → версии → сравнение → подтверждение	варианты исполнения и версии предложения
7. Поставщик молчит или отказывается	пинг → дедлайн → эскалация → резервный маршрут	временной слой, эскалации и резервные связи
8. Составной заказ и частичное исполнение	несколько позиций / поставщиков → частичная готовность / доставка	позиционную логику и ось исполнения по позициям
9. Критичное изменение после подтверждения	смена файла / срока / цены → новая версия → старое подтверждение сбрасывается	версии, заморозку условий и пересогласование
10. Спор / рекламация / частичный возврат	спор → разбор → переделка / возврат → влияние на рейтинг и деньги	контур спора, возврата и историю поставщика

14. Поэтапный план сборки первой волны

Шаг	Что делаем	Результат
Шаг 1	каркас проекта, среды, конфигурации, авторизация, аудит	работает foundation и ролевой вход
Шаг 2	компании, контакты, площадки, поставщики, справочники, дедуп	живой supply-side контур
Шаг 3	каталог, витрина, гостевой вход, публикация контента	можно показывать товары и собирать спрос
Шаг 4	черновики, заявки, обязательные проверки, циклы уточнений	входящий спрос управляется через ядро
Шаг 5	варианты исполнения, версии предложения, подтверждения	коммерческий цикл держится без каши
Шаг 6	заказы, позиции, 10 осей, файлы, документы	исполнение и история становятся сквозными
Шаг 7	деньги, ручное подтверждение пилотной оплаты, уведомления, эскалации, дашборды	пилот можно вести как живой бизнес-контур

15. Основа для презентации и коммерческого потенциала

15.1. Базовая логика презентации

Слайд	Ключевой тезис
1. Проблема	рынок печати и упаковки непрозрачен, а ручная коммуникация даёт трение
2. Решение	единая платформа сводит спрос, поставщиков, файлы, документы, сроки и деньги
3. Как работает	витрина → черновик → заявка → вариант → версия → заказ → исполнение
4. Почему сейчас	первый рынок понятен, а supply-side можно собрать через парсинг и верификацию
5. Первая волна	поставщики + лёгкая витрина + сбор заявок + ручное/полуавто исполнение
6. Где деньги	маржа на товаре/заказе, позже комиссия, сервисы

Слайд	Ключевой тезис
	и материалы
7. Метрики	конверсия, скорость ответа поставщика, маржа, просрочки, доля споров
8. Почему масштабируется	ядро уже закладывает товары, услуги, материалы, страны, каналы и ИИ

15.2. Базовые бизнес-метрики

Группа	Что считать
Спрос	лиды, черновики, заявки, конверсия витрина → заявка, доля брошенных черновиков
Коммерция	заявка → версия предложения, предложение → заказ, средний чек, валовая маржа
Supply-side	доля валидных поставщиков, скорость ответа, подтверждение сроков, точность исполнения
Операционка	время до предложения, время до назначения поставщика, доля ручной обработки, просрочки SLA
Риски	споры, возвраты, сорванные сроки, частичные возвраты
Удержание	повторные клиенты, повторные поставщики, частота повторных заказов, LTV

16. Что уже можно передавать в Codex

- foundation-стек и режимы сред;
- контур поставщиков и их верификации;
- лёгкую витрину и сбор черновиков/заявок;
- канонический позвоночник: черновик → заявка → вариант исполнения → версия предложения → заказ;
- файлы, документы, события, аудит и ролевые кабинеты;
- границы первой волны и список того, что пока запрещено расползать в обязательную реализацию.

17. Что ещё осталось перед широкой реализацией

- обновить канонический документ для Codex с последними уточнениями;
- зафиксировать поэтапный план реализации как набор задач / спринтов;
- при необходимости сформировать отдельный презентационный пакет и бизнес-модель на основе этого же ядра.

Итоговая оценка этапа
Архитектурный фундамент: 95–96%
Готовность первой волны для Codex: 92–93%
Полная продуктовая спецификация: 82–84%
Следующий рабочий шаг: использовать этот пакет как канон и не плодить новые сущности без сильной причины.